

CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DO PGDA NOS CAMPI.

FEVEREIRO/2012 de 13-16 e 27-01/03.		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		01 a 03/02
CÉLIO	S.TEREZA	13a16 e 27a01
JOÃO	S.TEREZA	13a16 e 27a01
NORMA	VITÓRIA	13a16 e 27a01
NÚBIA	VITÓRIA	13a16 e 27a01
RENATO	V.VELHA	13-16
JEDIDIAS	V.VELHA	13-16
SARA	SERRA	13-16
KELLY	SERRA	13-16
RENATO	CARIAC	27 a 01/03
JEDIDIAS	CARIAC	27 a 01/03

MARÇO/2012 de 12-15 e 26-29/03		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		5 e 6
CÉLIO	ALEGRE	12-15 e 26-29
GIZELE	ALEGRE	12-15 e 26-29
RENATO	GUARAP	12a15
JEDIDIAS	GUARAP	12a15
NORMA	VITÓRIA	12a15
NÚBIA	VITÓRIA	12a15
SARA	ARACRUZ	12a15
KELLY	ARACRUZ	12a15
RENATO	C.ITAPEM	26 a 29
JEDIDIAS	C.ITAPEM	26 a 29
MONITORAMENTO – PÓS IMPLANTAÇÃO		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
CÉLIO	SERRA	19
CÉLIO	V.VELHA	20

ABRIL/2012 de 09-12 e 23-26/04		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		2 e 3
CÉLIO	COLATINA	09-12 e 23-26
GIZELE	COLATINA	09-12 e 23-26
RENATO	PIÚMA	09 a 12
JEDIDIAS	PIÚMA	09 a 12
RENATO	IBATIBA	23 a 26
JEDIDIAS	IBATIBA	23 a 26
MONITORAMENTO – PÓS IMPLANTAÇÃO		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
CÉLIO	S.TEREZA	16 e 17
CÉLIO	ARACRUZ	18

MAIO/2012 de 07-10 e 21-24/05		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		2 e 3
CÉLIO	ITAPINA	07 a 10
GISELE	ITAPINA	07 a 10
RENATO	V.N.IMIG	07 a 10
JEDIDIAS	V.N.IMIG	07 a 10
CÉLIO	N.VENEC	21 a 24
GIZELE	N.VENEC	21 a 24
RENATO	LINHARES	21 a 24
JEDIDIAS	LINHARES	21 a 24
MONITORAMENTO – PÓS IMPLANTAÇÃO		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
CÉLIO	VITÓRIA	14 e 15
CÉLIO	CARIAC	16

JUNHO/2012 de 11-14 e 18-21/06		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		4 e 5
CÉLIO	S.MATEUS	11 a 14
GIZELE	S.MATEUS	11 a 14
RENATO	REITORIA	18 a 21
CÉLIO	REITORIA	18 a 21
MONITORAMENTO – PÓS IMPLANTAÇÃO		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
CÉLIO	ALEGRE	25 e 26
CÉLIO	C.ITAPEM	27

CRONOGRAMA PARA MONITORAMENTO 2012

JULHO/2012		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		2 e 3
CÉLIO	IBATIBA	9
CÉLIO	V.N.IMIG	10
CÉLIO	PIÚMA	16
CÉLIO	GUARAP	17
CÉLIO	COLATINA	23 e 24
CÉLIO	ITAPINA	25

AGOSTO/2012		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		3
CÉLIO	REITORIA	2
CÉLIO	N.VENEC	6
CÉLIO	LINHARES	7
CÉLIO	S.MATEUS	8
MÊS DAS FÉRIAS ESCOLARES		

SETEMBRO/2012		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		3
CÉLIO	VITÓRIA	10
CÉLIO	SERRA	11
CÉLIO	CARIAC	12
CÉLIO	S.TEREZA	17
CÉLIO	ARACRUZ	18
CÉLIO	ALEGRE	24
CÉLIO	C.ITAPEM	25

OUTUBRO/2012		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		1
CÉLIO	IBATIBA	8
CÉLIO	V.N.IMIG	9
CÉLIO	PIÚMA	22
CÉLIO	GUARAP	23
CÉLIO	COLATINA	29
CÉLIO	ITAPINA	30

NOVEMBRO/2012		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		5
CÉLIO	REITORIA	12
CÉLIO	V.VELHA	13
CÉLIO	N.VENEC	19
CÉLIO	LINHARES	20
CÉLIO	S.MATEUS	21
DEZEMBRO/2012		
SERVIDOR	CAMPUS	DATA
REUNIÃO GERAL DO PROJETO e CPAD		1